



## 11.1.2 Prozessablauf Diakonie

### Pastoralraum

<b>Ist-Analyse</b>	<b>Bis wann erreicht</b>	<b>Wer</b>
Bestehende soziale und diakonische Angebote in den Pfarreien und Gemeinden erfassen.	20. Nov. 2011	Projektgruppe Diakonie
Ggf. wünschbare Angebote erfassen	20. Nov. 2011	Projektgruppe Diakonie
Analyse der Ergebnisse, Rückmeldung an Gruppe / Austausch	Anfang Dez. 2011	Externe Fachperson
Weiteres		

<b>Bedarfserhebung</b>	<b>Bis wann erreicht</b>	<b>Wer</b>
Benennen der Schlüsselpersonen im künftigen Pastoralraum	Anfang Dez. 2011	Diakonie Projektgruppe und Leitung
Entscheid, welche Schlüsselpersonen befragt werden.	Mitte Dez. 2011	Projektleitung, -gruppe
Kontaktierung, Terminvereinbarung der zu befragenden Schlüsselpersonen	Mitte Januar 2012	... der Projektgruppe, in Zusammenarbeit mit den Studierenden der hslu – Soziale Arbeit
Brief an die zu befragenden Schlüsselpersonen mit Beilage Definition Diakonie	25. Januar 2012	... der Projektgruppe
Durchführung der Interviews	Ende Januar bis 15. Februar 2012	Studierende der hslu – Soziale Arbeit
Auswertung der Interviews	Ende März 2012	Studierende der hslu – Soziale Arbeit
Weiteres		

<b>Zwischenevaluation</b>	<b>Bis wann erreicht</b>	<b>Wer</b>
Aktuellen sozial-diakonischen Bedarf benennen		Projektgruppe Diakonie
Grundlagen der möglichen Ressourcen erörtern		Projektgruppe Diakonie mit Pastoralraumleitung und Errichtungsgruppe
Weiteres		

<b>Zielformulierung</b>	<b>Bis wann erreicht</b>	<b>Wer</b>
Strategische diakonische Ziele		
Weiteres		